

[عوامل کاریگری](#)




 کارفرما : مهندس فرج پور

کارفرما : مهندس فرج پور
طراح و مجری : تیم معماری منظر هج (هشت)


 کارفرما : مهندس فرج پور
 طراح و مجری : تیم معماری منظر هچ (هشت)
 محل پروژه : هفت باغ علوی - اسباب بادی

ردیف	تأمین کننده	تاریخ	خدمات	شرح نحوه پرداخت	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	درصد مدیریت پیمان ۳۰	جمع کل	توضیحات
۱		۱۴۰۵/۰۲/۲۲	سمیع		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲			وحید-نورالله		۲	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۳			سمیع		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۴		۱۴۰۵/۰۲/۲۳	ادریس		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۵			وحید-نورالله		۲	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۶			سمیع		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۷		۱۴۰۵/۰۲/۲۴	ادریس		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۸			وحید-نورالله		۲	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۹			سمیع		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۰		۱۴۰۵/۰۲/۲۵	ادریس		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۱			وحید-نورالله		۲	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۲			سمیع		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۳		۱۴۰۵/۰۲/۲۶	ادریس		۱	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۴			وحید-نورالله		۲	نفر	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۵			سمیع		۱		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۶		۱۴۰۵/۰۲/۲۷	ادریس		۱		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۷			وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۸		۱۴۰۵/۰۲/۲۸	ادریس		۱		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۹			وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۰			ادریس		۱		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۱		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۲			ادریس		۱		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۳		۱۴۰۵/۰۲/۳۰	وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۴			ادریس		۱		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۵		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۶		۱۴۰۵/۰۳/۰۲	ادریس		۱		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۷			وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۸		۱۴۰۵/۰۳/۰۳	ادریس		۱		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲۹			وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۰۴	وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۰۵	وحید-نورالله		۲		ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	
							ریال -	ریال -	ریال -	ریال -	

جمع كل	ريال ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠	ريال ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠	ريال ٨١٩,٠٠٠,٠٠٠
--------	------------------	------------------	------------------

			تنخواہ
--	--	--	--------

			بالقیمانده
--	--	--	------------

موارد رنگ سلول پرداختی کارفرما مستقیماً میباشد

موارد رنگ سلول پرداختنی های ناقص و مرحله ای می باشد (تسویه نشده است)

جریمه عوامل اجرایی (شامل جریمه های عوامل اجرایی و محاسبات ناهار عوامل متری میباشد)

تخفیف‌ها) شامل تخفیف های مایماریج دفتر پیمانکار -فاکتور ها- تخفیف های ارزش افزوده- تخفیف درصد مدیریت پیمان و..... میشود)